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Einwohnerrat (26.4.2017)
Genehmigung Sondervorlage

Steuerungsausschuss HMA
Erstellung der Pflichtenhefte
Erarbeitung Mile-Stoner HMA
Beauftragung Arbeitsgruppe
Ausschreibung Echordume

Arbeitsgruppe HMA
Erarbeiten von Empfehlungen «provisorisches
Grundlagenkonzept Mehrspartenhaus»

Echordaume frischer wind AG
Erarbeiten von Empfehlungen

Szenografie
Vorstudien FHNW
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Ausschreibung
Kulturbetreiber

Ausschreibung
Ausstellung

Arbeitsgruppe HMA
Begleiten der Ausschreibungen
Begleiten der Bautatigkeit

Echordaume frischer wind AG
Echordume entlang der Projektierungsphasen

Projektierung — Ausschreibung - Ausfithrung
(Bereich BRU)

SIA-Phase 1: Strategische Planung

SIA-Phase 2: Vorstudien

SIA-Phase 3: Projektierung
SIA-Phase 4: Ausschreibung
SIA-Phase 5: Realisierung




