

GEMEINDERAT



Geschäft Nr. 4140A

**Abrechnung über den Nachtragskredit
in der Höhe von CHF 90'000.00 inkl. MWST
für den Ausbau des Einfamilienhauses am
Hegenheimermattweg 66 als Übergangslösung
für den erweiterten Raumbedarf des
Tageskindergartens und der Tagesschule**

Bericht an den Einwohnerrat
vom 5. Februar 2014

Inhalt	Seite
1. Ausgangslage	2
2. Bauausführung	2
3. Kreditabrechnung	3
4. Antrag	3

Beilage/n

Keine

Allgemeiner Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

1. Ausgangslage

Um den Anforderungen an die gestiegenen Raumbedürfnisse im Zusammenhang mit den Schulergänzenden Tagesstrukturen gerecht werden zu können, mussten im 2013 von den Hauptabteilungen Bildung – Erziehung – Kultur und Hochbau – Raumplanung kurzfristig nach geeigneten Zwischenlösungen gesucht werden. Auf den ursprünglich vorgesehen Ausbau der Kellerräumlichkeiten der Turn- und Konzerthalle Gartenstrasse wurde aufgrund der vergleichweisen hohen Kosten und dem nicht nachhaltigen Nutzen verzichtet. Mit der Ende 2012 erworbenen Liegenschaft Hegenheimermattweg 66 konnten jedoch Räumlichkeiten gefunden werden, die für die Schulergänzenden Tagesstrukturen bis zur Überführung des Tageskindergartens in den Doppel-Tageskindergarten Spitzwald (Mitte 2014) sowie der Tagesschule in das neue Schulhaus Gartenhof (Mitte 2016) geeignet und ausreichend sind.

Der Einwohnerrat hat am 18. Juni 2013 über diese Übergangslösungen für den Tageskindergarten und die Tagesschule Allschwil beraten und einen Nachtragskredit für die erforderlichen baulichen Anpassungen und die Beschaffung von Mobiliar im Betrag von CHF 90'000.00 einstimmig genehmigt.

2. Bauausführung

Wie im Bericht Nr. 4140 erwähnt, wurde ein minimaler Standard für den Ausbau der Liegenschaft Hegenheimermattweg 66 angestrebt und auch ausgeführt. Mit den Umbauarbeiten konnten bereits im Juni begonnen und planmässig auf August 2013 abgeschlossen werden.

3. Kreditabrechnung

Bewilligter Nachtragskredit CHF 90'000.00 inkl. 8% MWST

BKP	Bezeichnung	Nachtragskredit 18.06.2013 (ERB)		Kreditabrechnung	
2*	Gebäude: Ausbau / Sanierung	CHF	62'000.00	CHF	60'295.45
9	Ausstattung: Mobiliar	CHF	28'000.00	CHF	23'560.15
Total Kreditabrechnung				CHF	83'855.60

*Bis auf die textilen Bodenbelagsarbeiten (CHF 3'736.15) konnten Allschwiler Unternehmungen berücksichtigt werden.

4. Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat

zu beschliessen:

- 4.1 Die Abrechnung über den Nachtragskredit im Betrag von CHF 83'855.60 inkl. 8% MWST für den Ausbau des Einfamilienhauses am Hegenheimermattweg 66 als Übergangslösung für den erweiterten Raumbedarf des Tageskindergartens und der Tagesschule wird genehmigt.

GEMEINDERAT ALLSCHWIL

Präsidentin

Verwalterin a.i.

Nicole Nüssli-Kaiser

Gertrud Schaub