

Geschäft 3622C

Bericht an den Gemeinderat

vom 23. August 2006

Abrechnung über den Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 106'000.00 betreffend die Erstellung eines Gemeinschaftsgrabes

Inhalt:

1. Ausgangslage
2. Auftragserteilung / Beschaffung
3. Kreditabrechnung
4. Antrag

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 21. Dezember 2005 einem Verpflichtungskredit zur Erstellung eines Gemeinschaftsgrabes in der Höhe von CHF 106'000.00 zugestimmt (vgl. Geschäfts - Nr. 3622). In der Folge ist das Projekt durch das Departement Einwohnerdienste - Sicherheit, das die Projektleitung innehatte, in enger Zusammenarbeit mit dem Departement Tiefbau - Umwelt umgesetzt worden.

Zur Projektbegleitung hat der Gemeinderat, nach Vorschlägen der Fraktionen, die Mitglieder der begleitenden Baukommission ernannt. Ihr gehörten folgende Personen an:

Max Amsler, SD-Fraktion
Hanspeter Frey, FDP-Fraktion
Michel Mamie, SVP-Fraktion
Mathilde Oppliger, CVP-Fraktion
Juliana Weber Killer, SP/EVP-Fraktion
Saskia Schärer, Gemeinderätin
Robert Vogt, Gemeinderat
Scharaf Helmy, Hauptabteilungsleiter Einwohnerdienste - Sicherheit und Projektleiter sowie Erich Reber, Stv. Hauptabteilungsleiter Tiefbau-Umwelt.

Die begleitende Baukommission hat sich am 6. Februar 2006 konstituiert und insgesamt vier Sitzungen abgehalten. Entsprechend ihrem Auftrag hat sie insbesondere Anträge der Projektleitung geprüft und ihre Empfehlungen zuhanden des Gemeinderates ausgesprochen sowie die Kostenkontrolle ausgeübt.

2. Auftragserteilung / Beschaffung

Da abzusehen war, dass das alte Gemeinschaftsgrab ab Mitte Februar 2006 vollständig belegt sein würde, hat der Gemeinderat, auf entsprechende Empfehlung der begleitenden Baukommission und auf Antrag der Projektleitung, bei der Vergabe der Arbeiten die Direktvergabe angewendet. Dieser Verfahrensablauf hat sowohl aufgrund der Höhe der einzelnen Aufträge als auch derjenigen des Gesamtauftrages den gesetzlichen Bestimmungen des Submissionsgesetzes entsprochen. Durch die Direktvergabe konnten rund neun Wochen gewonnen werden, da im Gegensatz zu einem ausgeschriebenen Einladungsverfahren nicht verschiedene Offerten geprüft werden mussten und auch keine Einsprachefrist für nicht berücksichtigte Submittenten abzuwarten war. Gegenüber dem dem Einwohnerrat vorgelegten Projekt kam es zu keinen inhaltlichen Änderungen, so dass die Arbeiten ohne Verzug ausgeführt werden konnten.

Mit den Arbeiten wurde im März 2006 begonnen und sie wurden im Wesentlichen Mitte April 2006 abgeschlossen. Aufgrund der lang andauernden schlechten Witterung konnte allerdings das Rasenfeld nicht innerhalb der geplanten Frist gefräst und gesät werden. Dies führte in der Folge doch noch zu einer Verzögerung. Mitte Juni 2006 konnte das Gemeinschaftsgrab in Betrieb genommen werden. Seitdem haben schon mehrere Bestattungen stattgefunden. Wie erwartet, erfreut sich das Gemeinschaftsgrab eines grossen Zuspruches.

3. Kreditabrechnung

Nachdem sämtliche Rechnungen vorliegen, kann dem Einwohnerrat die Abrechnung dargelegt werden:

Gemeinschaftsgrab / Konto 740-501.07/Kostenstelle 95055			
	Beschreibung	Vorlage an den ER (Schätzung, CHF inkl. MwSt.)	Effektiver Betrag (inkl. MwSt, CHF)
1	Platz: Aushub und Abtransport	2'600.00	1'127.65
2	Baumrabatte: Aushub und Abtransport	12'000.00	11'611.12
3	Kieskoffer erstellen inkl. Lieferung	6'500.00	7'764.95
4	Randabschlüsse inkl. Lieferung	3'000.00	3'491.62
5	Belagsarbeiten: (Bitumen)	3'900.00	5'732.93
6	Baumrabatte: Einfüllen inkl. Lieferung	10'800.00	11'487.38
7	Anlegen Humus	700.00	1'067.39
8	Sitzbänke montieren inkl. Lieferung Typ Allschwil	4'400.00	827.25
9	Bäume: Lieferung Säulenhainbuche mit Ballen	14'100.00	15'311.54
10	Taxushecken Lieferung und versetzen	1'300.00	0.00
11	Rasenfläche instand stellen	4'400.00	6'168.44
12	Inschriftplatte / Blumenschmuckkonsole	15'000.00	14'881.10
13	Vorarbeiten	2'000.00	968.40
14	Entsorgung / Baumeister / Kleinarbeiten etc.	15'000.00	14'262.85
15	Unvorhergesehenes (Umrandung Inschriftplatten, Fundamente)	10'000.00	4'002.65
	Rundung	300.00	
	Total	106'000.00	98'705.25

Damit ergibt sich folgende Abrechnung:

Gesamtkredit	CHF	106'000.00
Total zu Lasten Einwohnerkasse	CHF	98'705.25
Kredit nicht ausgeschöpft	CHF	7'294.75 oder 6.88 %

4. Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat

zu beschliessen:

Die Schlussabrechnung über die Verwendung eines Verpflichtungskredites für die Erstellung eines Gemeinschaftsgrabes in der Höhe von CHF 98'705.25 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.

GEMEINDERAT ALLSCHWIL

Der Präsident: Dr. Anton Lauber

Der Verwalter: Max Kamber