

Chronologische Auflistung der Arbeiten i.S. Tempo 30 seit der Voksabstimmung im 2024

Datum	Was
22. September 2024	Volksabstimmung zur Einführung von Tempo 30 auf den Quartierstrassen
Oktober 2025	Wiederaufnahme der Plaungsarbeiten durch das Ingenieurbüro RK&P
13. November 2024	Einreichung der Unterlagen und Pläne an den Kanton (Polizei BL) zur Vorprüfung
27. Januar 2025	Antwort des Kantons zur Vorprüfung / Diverse Beanstandungen, insbesondere bez. beibehaltene Fussgängerstreifen
Frühjahr/Sommer 2025	Aufwändige zusätzliche Verkehrserhebungen durch die GePo, Gutachten-erstellung und Anpassung der Massnahmenpläne durch RK&P
11. September 2025	Einreichung der Tempo-30-Unterlagen zur Genehmigung beim Kanton (Polizei BL)
16. Dezember 2025	Stellungnahme der Polizei BL & Tiefbauamt mit Teilbewilligung von 7 Quartieren und Nachbesserungsforderungen für 4 Quartiere & Klarastrasse
28. Januar 2025	Festlegen der weiteren Schritte und Reihenfolge der Quartiere durch den Gemeinderat
Mitte März 2026	Publikation der bewilligten Zonen durch die Polizei BL
Februar bis Mai 2026	Überarbeitung der Unterlagen, zusätzliche Abklärungen und Verkehrsmessungen sowie gesonderte Erarbeitung der Grundlagen für die Klarastrasse als verkehrsorientierte Strasse durch RK&P Erarbeiten der Unterlagen für die Submission der Signalisations- und Markierungsarbeiten durch RK&P
28. Mai 2026	Start Submission und Einladungsverfahren durch RK&P
12. Juni 2026	Einreichung des Gutachtens zur Prüfung für die vier restlichen Quartiere sowie die Klarastrasse beim Kanton (Polizei BL)
18. Juni 2026	Offertöffnung in der Gemeinde Allschwil Sitzungszimmer 127 unter der Leitung von RK&P
Ende Juni 2026	Prüfung der Unterlagen durch RK&P und anschliessende Erarbeitung AP Gemeinderat für die Auftragsvergabe
02. Juli 2026	Zweite Offertöffnung i. S. Signalisation. Die beiden Anbieter haben falsche Berechnungen vorgenommen, weshalb das Einladungsverfahren nochmals neu eröffnet wurde.
20. Juli 2026	Genehmigung des Kantons und Publikation der vier verbleibenden Zonen inkl. Klarastrasse im Amtsblatt.
05. August 2026	Auftragsvergabe durch den Gemeinderat für Markierungen und Signalisation inkl. Mitteilung an die beiden Auftragsnehmer.
Ab ca. Mitte August	Umsetzung der Quartiere gemäss definierter Reihenfolge