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1. Ausgangslage 
 
Der Einwohnerrat hat in seiner Sitzung vom 5. Dezember 2017 dem Geschäft 4359 zum 
Studienauftrag für die Umgestaltung des Lindenplatzes zugestimmt und einstimmig den 
folgenden Kreditbeschluss gefasst: 
 

"Für die Durchführung eines Studienauftrags im Dialogverfahren zur 
Umgestaltung des Lindenplatzes wird ein Nachtragskredit von CHF 194'500 
inkl. 7.7% MWST bewilligt." 

 
Die Kosten für die Durchführung des Studienauftrags im Präqualifikationsverfahren wurden 
aufgrund einer Richtofferte wie folgt geschätzt: 
 

Verfahrensbegleitung  
Vorbereitung / Grundlagen / Organisatorisches / Präqualifikation 
Studienauftrag mit vereinfachter Vorprüfung / Berichterstellung / 
Kommunikation 

 CHF 73'236.00 

Preisgelder und Entschädigungen für 3 Teams 
pauschal 

 CHF 75'000.00 

Expertenhonorare 
Beurteilung (Jury plus Experten Verkehr und Kosten) 

 CHF 30'000.00 

Nebenkosten Verfahren 

inkl. Modellgrundlage + 3 Einsätze 
 CHF 16'000.00 

Kosten inkl. 7.7% MWST  CHF 194'500.00 
 
Der Kreditbeschluss hatte zum Ziel, basierend auf den Empfehlungen der Spezialkommis-
sion Lindenplatz und dem Konzept "Meilensteinplanung" vom 23. September 2015, einen 
Studienauftrag1 mit drei Projektteams im Dialogverfahren durchzuführen, um dem 
Einwohnerrat mit einer Sondervorlage die Planungs- und Ausführungsarbeiten unterbreiten 
zu können. 
 
 
 

2. Planungsverlauf / Projektorganisation 
 
Im Anschluss an die Zustimmung zur Durchführung eines Studienauftrags durch den Ein-
wohnerrat (Geschäft 4359) hat der Gemeinderat mit einem offenen Präqualifikationsverfah-
ren eingeleitet, um drei interdisziplinäre Planerteams zur Weiterbearbeitung auszuwählen. 
Diesen Verfahrensschritt konnte der Gemeinderat noch im Juni 2018 mit der Empfehlung 
des Bewertungsgremiums verabschieden.  
Den direktbetroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern wurde ebenfalls im 
Juni 2018 das beabsichtigte Vorgehen eines Studienauftrags anlässlich der Informations-
veranstaltung vorgestellt.  
Nach Abschluss des Studienverfahrens mit diversen Zwischenbesprechungen mit den 
Teams (Dialogverfahren) konnte das Beurteilungsgremium am 15. Januar 2019 einstimmig 
das Projekt des Büros META Landschaftsarchitektur GmbH zur weiteren Bearbeitung und 
Umsetzung empfehlen. Der Gemeinderat bestätigte den Entscheid des Gremiums und 
präsentierte die drei Projekte dem Einwohnerrat und weiteren Interessierten. Eine Ausstel-
lung rundete den Studienauftrag zur Umgestaltung Lindenplatz ab. 

 
 
                                                           
1 Studienauftrag nach SIA-Ordnung 143 im selektiven Verfahren. 
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Das Projekt wurde wie folgt organisiert:

 
 
 
  

Phase 1

Vorbereitung

Verfahren

Jan - Feb 2018

Phase 2 

Präqualifikation (PQ)

Feb - März 2018

März 2018

April - Juni 2018

Juni 2018

Phase 3

Studienauftrag (StA)

August - Nov  2018

August 2018

Oktober 2018

November 2018

Dezember 2018

Januar 2019

Phase 4 

Kommunikation

Jan - Feb 2019













Genehmigung Juryentscheid PQ und Programm 

Studienauftrag durch Gemeinderat

Genehmigung Juryentscheid und Zuschlag durch 

Gemeinderat

Rahmenbedingungen und Zielsetzungen
Grundlagenerarbeitung / Planungsvorgaben

Durchführung Studienauftrag
Programm StA und Grundlagen, inkl. Bereinigung

Vorprüfung Studienauftrag
formelle + vereinfachte inhaltliche Vorprüfung 

Kommunikation
Schlussbericht, Publikation und ggf. Ausstellung

Vorbereitung Präqualifikation (PQ)
Programm PQ + Ausschreibungsformulare

Verfahrenbetrieblichplanerisch

Zwischenbesprechung mit Jury

Beurteilung PQ + Genehmigung Programm StA
2. Sitzung Beurteilungsgremium

Zwischenpräsentation
4. Sitzung Beurteilungsgremium + 3 Teams

Schlusspräsentation und Beurteilung 
5. Sitzung Beurteilungsgremium + 3 Teams

Programmgenehmigung PQ 
1. Sitzung Beurteilungsgremium

Durchführung Präqualifikation
Ausschreibung, formelle Vorprüfung PQ 

Programmsitzung 

Kick-Off: Arealbegehung und Fragenbeantwortung
3. Sitzung Beurteilungsgremium + 3 Teams

Programmsitzung 

Abgabe Studienauftrag 
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Das Beurteilungsgremium setzte sich wie folgt zusammen: 
 
Sachpreisrichter: 
- Robert Vogt, Gemeinderat und Ressortverantwortlicher Anlagen und gemeindeeigene 

Bauten 
- Andreas Bärtsch, Einwohnerratsvertreter und Präsident der einwohnerrätlichen Kommis-

sion für Bauwesen und Umwelt (KBU) sowie ehemaliges Mitglied der Spezialkommission 
Umgestaltung Lindenplatz 

- Christian Stocker Arnet, Vertreter der Petitionäre, Einwohnerrat und ehemaliges Mitglied 
der Spezialkommission Umgestaltung Lindenplatz 

- Stellvertreter Beurteilungsgremium:  
Christoph Morat, Gemeinderat und Ressortverantwortlicher Siedlungsentwicklung 
 

Fachpreisrichter: 
- Lorenz Eugster, Dipl. Landschaftsarchitekt FH SIA, MAS EPFL en développement 

territorial  
- Jacqueline Parish, Fachbereichsleiterin Stadtraum, Tiefbauamt Zürich 
- Christian Pestalozzi, Dipl. Ingenieur ETH SIA, Verkehrsingenieur SVI 
- Jürgen Johner, Dipl. Architekt ETH SIA und Abteilungsleiter Entwickeln Planen Bauen (EPB) 
- Stellvertreterin Fachgremium: 

Lisa Euler, Dipl. Architektin TU und Gruppenleiterin Stadtentwicklung und Raumplanung 
 
Experten (ohne Stimmrecht): 
- Michele Capozza, Projektleiter Basler Verkehrsbetriebe 
- Axel Mühlemann, Leiter Fachbereich Projektmanagement Tiefbauamt Kanton Basel-

Landschaft 
- Ruedi Stauffer, Metron Raumentwicklung AG 
- Dimitri Murbach, Metron Raumentwicklung AG 
- Philippe Laugel, Abteilungsleiter Regiebetriebe 
- Jan Bachofer, Projektleiter EPB 
 
Resultat Präqualifikation (zugelassene Teams für den Studienauftrag) 
- Westpol Landschaftsarchitekten GmbH, Feldbergstrasse 42, 4057, Basel, Schweiz 
- raderschallpartner ag landschaftsarchitekten bsla sia, Bruechstrasse 12, 8706, Meilen, 

Schweiz 
- Meta Landschaftsarchitektur GmbH, Habsburgerstr. 36, 4055, Basel, Schweiz 

(Nachwuchs) 
 
 
 

3. Meilensteine 
 

Datum/Zeitraum Beschrieb 

5. Dezember 2017 Zustimmung des Einwohnerrats zur Durchführung eines 
Studienauftrags im Dialogverfahren, Geschäft 4359 

April bis Juni 2018 Durchführung Präqualifikation Umgestaltung Lindenplatz 

21. Juni 2018 Informationsanlass für die direktbetroffenen 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer (zusätzlich) 
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Datum/Zeitraum Beschrieb 

August bis Dezember 2018 Durchführung Studienauftrag Lindenplatz 

Januar 2019 Auswahl des Siegerprojekts Umgestaltung Lindenplatz durch 
das Beurteilungsgremium 

Februar 2019 Vernissage Siegerprojekt Umgestaltung Lindenplatz vor der 
Einwohnerratssitzung im Foyer Gartenhof 

Februar 2019 Öffentliche Ausstellung des Siegerprojekts im Lichthof der 
Gemeindeverwaltung Allschwil 

 
 
 

4. Kreditabrechnung 
 
Die Kosten für die Durchführung des Studienauftrags im Dialogverfahren zur Umgestaltung 
Lindenplatz präsentieren sich wie folgt: 
 

Pos. Bezeichnung Kredit (05.12.2017) Abrechnung 
Konto 3420-5290.01 

1 Verfahrensbegleitung  
Vorbereitung / Grundlagen / 
Organisatorisches / Präqualifikation 
Studienauftrag mit vereinfachter 
Vorprüfung / Berichterstellung / 
Kommunikation, Informationsver-
anstaltung Grundeigentümer / 
Abklärungen Grundlagen nach 
Zwischenpräsentation inkl. 
Nebenkosten  

CHF 
 

73'500.00 
73'236.00 

 85'212.05 

2 Preisgelder und Entschädigungen 
für 3 Teams pauschal  

CHF 75'000.00 CHF 74'312.00 

3 Expertenhonorare 
Beurteilung (Jury plus Experten 
Verkehr und Kosten) 

CHF 30'000.00 CHF 33'356.05 

4 Nebenkosten Verfahren 

inkl. Modellgrundlage + 3 Einsätze, 
Geometerkosten 

CHF 16'000.00 CHF 5'280.60 

Total inkl. MWST CHF 194'500.00 CHF 198'160.70 

Mehraufwand    CHF 3'660.70 

 
Während des Planungsprozesses wurde erkannt, dass eine zusätzliche Informationsver-
anstaltung für Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer nötig wurde. Die Veranstaltung 
wurde am 21. Juni 2018 durchgeführt und in der Position Verfahrensbegleitung abgerechnet. 
Daraus resultieren Mehrkosten von CHF 3'660.70 (+1.9%) gegenüber dem genehmigten 
Kredit. Die Nebenkosten für die Begleitung des Studienauftrags wurden der Position 
Verfahrensbegleitung belastet. 
 
Der Studienauftrag Umgestaltung Lindenplatz konnte mit der öffentlichen Ausstellung des 
Siegerprojekts der META Landschaftsarchitektur GmbH abgeschlossen werden.  
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5. Antrag 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat 
 
 
 

zu beschliessen: 
 
 
 

5.1 Die Abrechnung von CHF 198'160.70 inkl. MWST für die Durchführung eines 
Studienauftrags im Dialogverfahren zur Umgestaltung des Lindenplatzes wird 
genehmigt. 

 
 
 
 

  GEMEINDERAT ALLSCHWIL 
Präsidentin: Leiter Gemeindeverwaltung: 
 
 
Nicole Nüssli-Kaiser Patrick Dill 
 

 
 


