B ALLSCHWIL

Projekt Schulraumplanung:
«Gesamtstrategie 2023 — 2037»

Prasentation im Einwohnerrat

14. September 2022



Ausgangslage B ALLSCHWIL

* GR bewilligt im Mai 2018 Erarbeitung der
Schulraumplanung

« Erarbeitung von Grundlagen fur die
Schulraumplanung in den vergangenen Jahren

« Es ergaben sich inhaltliche Differenzen
zwischen GR als Ersteller / Finanzierer und SR
Primarstufe / Schulleitung Primarstufe als Nutzer

« Im Juni/ Juli 2022 stimmten SR Primarstufe und
GR der neuen Projektorganisation zu

« Seit August 2022 ist auch Musikschule dabel
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Projekt-Ziele (1/3) A ALLSCHWIL

|. Die rechtlichen Vorgaben des Kantons und die
Handlungsspielraume der Gemeinde sind
pekannt.

II. Die strategischen Ziele der Schulraumplanung
sind festgeleqt.

1. Der bestehende Schulraum ist analysiert. Die
Analyseergebnisse sind von den
Projektauftraggebern akzeptiert.
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Projekt-Ziele (2/3) A ALLSCHWIL

2. Die Bedurfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
(Schule, Tagestrukturen, Musikschule) sind
formuliert und von den Projektauftraggebern
akzeptiert.

3. Der Bedarf fur den kinftigen Schulraum sind
analysiert. Die Analyseergebnisse sind von den
Projektauftraggebern akzeptiert.
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Projekt-Ziele (3/3) A ALLSCHWIL

4. Strategische Losungsvarianten inkl. Kostenschatzungen
sind unter Berlcksichtigung der rechtlichen Vorgaben
und des Handlungsspielraums der Gemeinde erarbeitet,
bewertet und flr die Projektauftraggeber
nachvollzienbar und verstandlich.

5. Aus den Grundsatzentscheiden zu den strategischen
LOsungsvarianten ist die Gesamtstrategie fur die kurz-,
mittel- und langfristige Schulraumentwicklung abgeleitet
und von den Projektauftraggebern akzeptiert und zur
Umsetzung freigegeben.
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Projektorganisation B=-ALLSCHWIL

Mitglieder . . o Mitglieder
Auftra gge ber Schulrat Primarstufe® R Schulrat Musikschule®

Steuerungsausschuss
. (paritdtische Zusammensetzung)
Projektsteuerung
Projektleitung**
Projektleitung
Projektbiiro
Proje ktausfihrun g Fachliche Mitwirkung aus Verwaltung,

Projektteam Projektteam Schulleitung Primarschule,
Losungsvariante Gesamtstrategie Schulleitung Musikschule bei den
Meilensteinen 1, 2 und 3

(themenspezifisch)

*sewidhlte, stimmberechtigte Mitglieder der jeweiligen Behérde (d.h. chne delegierte Mitglieder des Gemeinderates Allschwil und Schénenbuch, ohne Vertretung Schulleitungen, ohne Vertretung des
Lehrerinnen- und Lehrerkonvents)
** stv. Projektleitung wird durch das Projektbiiro wahrgenommen
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Lieferergebnisse und Zeitplan .::'/:LLscuwu

* Projektziele sind gleichzeitig auch
_leferergebnisse

 Diese werden Schritt fur Schritt erarbeitet

« Ende April 2023 liegt die Gesamtstrategie 2023
— 2037 vor, d.h. die kurz-, mittel- und langfristige
Schulraumplanung ist bekannt
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Abgrenzung REALLSCHWIL

« Keine Alltagsthemen der Primarstufe und
Musikschule

« Schnittstellen resp. Prozesse zwischen der
Schulleitung Primarstufe, der Schulleitung
Musikschule und der Verwaltung sowie
zwischen dem Schulrat Primarstufe, dem
Schulrat Musikschule und dem Gemeinderat
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Offene politische Vorstosse .::'/:LLscuwu

1) Motion «Strategie Schulraumentwicklung Zeithorizont
10 Jahre (Andreas Bartsch, FDP-Fraktion) vom
23.11.2020, ER-Geschéft 4542

2) Postulat «Vorgehenskonzept Schulhaus
Schonenbuchstrasse (Andreas Bartsch, FDP-Fraktion)
vom 23.11.2020, ER-Geschaft 4543

3) Interpellation «Stand Schulraumplanung» (Andreas
Bartsch, FDP-Fraktion) vom 12.06.2022, ER-Geschaft
4618

4) Interpellation «Was ist jetzt mit der Schulraum-
planung?» (Mirjam Schaub, Grine) vom 12.09.2022,
ER-Geschaft 4637
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B=ALLSCHWIL

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit
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