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Allgemeiner Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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1. Ausgangslage

An der Sitzung vom 12. September 2012 hat der Einwohnerrat einen Kredit in Höhe von
CHF 889'OOO.QO inkl. 8% MWST für die Vorprojektierung "Unser neues Schulhaus" auf dem
Gartenhof-Areal, Parzelle A-5447 (Geschäft Nr. 4086) grossmehrheitlich bewilligt.

2. Planungsleistungen

Die verschiedenen Projektthemen wurden unter Führung der Planungsbegleitkommission
"Unser neues Schulhaus", bestehend aus Gemeinderats-Mitgliedern und aus Vertretenden der
Arbeitsgemeinschaft Birchmeier Uhlmann und Carlos Rabinovich sowie Verwaltung, vertieft und
phasengerecht bearbeitet. Im Speziellen wurden Optimierungen hinsichtlich Bau- und
Betriebskosten, funktionaler und energetischer Aspekte sowie Umgebungsgestaltung
vorgenommen.

Mit dem Planungskredit wurden folgende Leistungen erbracht:

Abstimmungs- und Planungsarbeiten des Architekten
BaumanagemenVKosten wie bsp. Aufbau der Kostenstrukturen nach BKP
Bauingenieurarbeiten
Elektro sowie Mess-, Regel- und Leittechnik (MSRL)
Heizung-, Lüftung-, Klima- und Kältetechnik
Sanitär und Sprinkler
Bauphysik
Brandschutz
Altlastenuntersuchungen
Raumsimulationen

Zum Abschluss des Vorprojektes lag dem Gemeinderat ein Bericht mit allen wesentlichen
Grundlagen und Informationen sowie einem Kostengenauigkeitsgrad von +/- 5% vor. Den
Bericht "Schulanlage Gartenhof mit Sportplatzerweiterung im Brüel" hat der Einwohnerrat
am 20. März 2013 (Geschäft Nr. 4099) gutgeheissen. Die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger haben am 9. Juni 2013 den Beschluss der Legislative bestätigt.
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3. Kreditabrechnung

Bewilligter Verpflichtungskredit CHF 889'OQO.OO inkl. 8% MWST (Kostenstand April 2012 (Index 126.5
Punkte, Basis April 1998 = 100 Punkte).

Bezeichnung Verpflichtungskredit
12.09.2012 (ERB)

Kreditabrechnung

Vorprojekt Teil 2

Altlastenuntersuchung inkl. Raumsimulation

Externe Projektleitung

Nebenkosten

Reserve

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

586'GOO.OO

10'QOOOO

140'OQO.OO

35'000 00

118'QOOOO

CHF 586-076.05

CHF 13-400.00

CHF 140'139.45

CHF

CHF

38'652.30

0.00

Total CHF 889'OOQ 00 CHF 778'267.80

Bewilligter Verpflichtungskredit = CHF 889'OOO.QO inkl. 8% MWST
Definitive Abrechnungssumme = CHF 778'267.80 inkl. 8% MWST

4. Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat

zu beschliessen:

4.1 Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 778'267.80 inkl. 8%
MWST für die Vorprojektierung "Unser neues Schulhaus", Gartenhof (Parzelle A-5447),
wird genehmigt.

GEMEINDERAT ALLSCHWIL
Präsidentin Verwalterin a.i.

Nicole Nüssli-Kaiser Gertrud Schaub


