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Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat Allschwil
betreffend Abrechnung des Nachtragskredits von CHF 100'QOO. OO für die Planung und Erstellung einer Lichtsignalanlage über
die Binningerstrasse, Höhe Schule Gartenhof, Geschäft No. 4272A

1. Ausgangslage

hn Zusammenhang mit dem Neubau der Schule Gartenhof wurde gemeinsam mit
Fachstellen ein Schulwegkonzept erstellt. Dieses hat die Schulwegrouten im Einzugsbereich
der Schule Gartenhof definiert, deren Schwachstellen analysiert und die zur Behebung
derselben notwendigen, flankierenden Massnahmen empfohlen.

Als wesentliche Schwachstelle wurde die fehlende, umwegfreie und gesicherte Querung
über die Binningerstrasse, im Bereich der Schule Gartenhof, im Schulwegkonzept aufgeführt

Weil die Kosten für verkehrssichernde Massnahmen nicht Bestandteil des Baukredites der
Schule Gartenhof waren, musste beim Einwohnerrat für die Erstellung einer sicheren
Querung der Binningerstrasse ein Nachtragskredit zum Budget 2016 beantragt werden.

Mit Bericht vom 24. Februar 2016 hat deshalb der Gemeinderat dem Einwohnerrat einen
Nachtragskredit über CHF 100'QOO. OO (Kto 6150-5030. 01) zur Planung und Erstellung einer
Lichtsignalanlage für die Querung der Binningerstrasse, Höhe Schule Gartenhof, zur
Genehmigung unterbreitet. Der Einwohnerrat hat den Nachtragskredit an der Sitzung vom
16. März 2016 bewilligt.

2. Erwägungen

Grundlage für die Höhe des Nachtragskredits waren Erfahrungswerte des kantonalen
Tiefbauamtes sowie eine Kostenschätzung des Planungsbüros, der Ingenieure und
Architekten, Glaser Saxer Keller AG, Bottmingen, in Höhe von CHF 193'OOO. OQ (inkl.
MWST).

Das Strassengesetz sieht in § 33 Absatz 2 betreffend Finanzierung von Fussgängersi-
gnalanlagen über Kantonsstrassen innerhalb des Baugebietes vor, dass die Gemeinde einen
Beitrag nach Massgabe der Interessenlage zu leisten hat. Ein Prozentsatz wird nicht
aufgeführt. Üblicherweise beteiligen sich Kanton und Gemeinde je zur Hälfte an den
Projektierungs- und Erstellungskosten, was auch in diesem Fall so vereinbart worden ist.

Die Federführung für die Realisierung der Signalanlage lag bei den Fachbereichen
Verkehrstechnik und Signalisation des kantonalen Tiefbauamts. Mit der Projektplanung und
-leitung wurden die Ingenieure und Architekten, Glaser Saxer Keller AG, Bottmingen
beauftragt.

Das Ziel aller Beteiligten war die Fertigstellung der Lichtsignalanlage vor der Aufnahme des
Schulbetriebes in der Schule Gartenhof Mitte August 2016. Die Zusammenarbeit zwischen
dem Planer, den involvierten Unternehmen und den zuständigen kantonalen Stellen klappte
hervorragend. Die Anlage konnte rechtzeitig vor dem Beginn des neuen Schuljahres in
Betrieb gesetzt werden.

Aufstellung der Abrechnungspositionen (jeweils 50% des Gesamtbetrages)

-Hon?. rareprPJ_ektPlanyn9-und-:leltun9----. "_______ CHF 12'820. 97

Tjefbauarbeiten CHF 40'358. 82
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Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat Allschwil
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Lichtsignalanlage Steyergeratund Signalgeber

Verkabejyng und Montage der Anlage

Metallbau Masten und Aysleger

Installatipn Strassenbeleuchtung und Ne^

Fundamente und yerankeryng

Markierung

Bodenstücke und Kleinmaterial

-KPStenanAeilGeme[n_de(5Q%derGesamtkpsten)

-Nachtragskred|tYom 16. März 2016

MehrkostenSe9enuber_Nachtragskredit1, 5%

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

30'218. 02

5'827. 30

4-984.20

2'901. 55

2'053. 07

1744.32

550. 00

101'458. 25

100'OOO. QO

1'458. 25

Der Nachtragskredit wurde leicht überschritten. Die Überschreitung hängt im Wesentlichen
mit der Fehleinschätzung der Tiefbaukosten zusammen. In der Kostenschätzung wurden
dafür CHF 60'OOO. OQ eingesetzt. Die Rechnung des Tiefbauunternehmens belief sich i(
auf CHF 80717.65.

3. Antrag

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat

zu beschliessen:

1 Die Abrechnung des Nachtragskredits für die Planung und Erstellung einer
Lichtsignalanlageüber die Binningerstrasse, Höhe Schule Gartenhof, im Betrag von
CHF 101'458. 25 (inkl. MWST) wird genehmigt.

GEMEINDERAT ALLSCHWIL
Präsidentin: Verwalter a. i..

Nicole Nüssli-Kaiser Albert Schnyder
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